УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Рабочей группы
(№ 1 от «25» февраля 2019 г.)

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«*Успех каждого ребенка*»
муниципального образования Киржачский район

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка
Краткое наименование муниципального проекта	«Успех каждого ребенка»
Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Резниченко Ж.Б., заместитель главы администрации района, руководитель аппарата
Руководитель муниципального проекта	Кузицына О.В., начальник управления образования администрации Киржачского района
Координатор муниципального проекта	Мищенко А.А., консультант по дополнительному образованию управления образования администрации Киржачского района
Связь с муниципальной программой «Развитие образования»	Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Развитие образования» утвержденная постановлением администрации Киржачского района от 14 октября 2013 г. № 1408

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием,%	Основной	71,5	01.09.2019	73	75	76	77	78,5	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	0	01.09.2019	0	150	150	300	470	640
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек	Основной	45	01.09.2019	878	1316	1975	2413	3072	3730
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом человек	Основной	0	01.09.2019	0	100	100	100	100	175

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся		
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием	01.09.2019 – 31.12.2024	К концу 2024 года охват детей дополнительным образованием составляет не менее 80% от 5 до 18 лет
1.2.	Не менее чем 20% от общего числа обучающихся в образовательных организациях Киржачского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (2019 год) Не менее чем 30% от общего числа обучающихся образовательных организаций Киржачского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (2020 год) Не менее чем 45% от общего числа обучающихся образовательных организаций Киржачского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (2021 год) Не менее чем 55% от общего числа обучающихся образовательных организаций Киржачского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом	01.09.2019 – 31.12.2024	В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85% от общего числа обучающихся образовательных организаций Киржачского района. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей (МКОУ Першинская СОШ).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (2022 год) Не менее чем 70% от общего числа обучающихся образовательных организаций Киржачского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (2023 год) Не менее чем 85% от общего числа обучающихся образовательных организаций Киржачского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (2024 год)		
1.3.	Не менее 175 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	01.09.2019 – 31.12.2024	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов. В частности, реализуется профориентационный проект «Живи, учись и работай во Владимирской области».
1.4.	Вовлечены в непрерывный образовательный процесс с использованием современных средств и методов обучения благодаря функционированию мобильного технопарка	01.09.2019 – 31.12.2024	Реализованы мероприятия доступности современных программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленности путем функционирования мобильного технопарка «Кванториум» на территории Киржачского района.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	«Кванториум» 640 обучающихся из всех образовательных организаций Киржачского района.		
1.5.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	01.01.2021	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Киржачского района внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
1.6.	Не менее 34% детей Киржачского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. (2019 год) Не менее 46% детей Киржачского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (2020 год) Не менее 52% детей Киржачского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (2021 год) Не менее 58% детей Киржачского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе	01.09.2019 – 31.12.2024	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70% к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	с использованием дистанционных технологий. (2022 год) Не менее 64% детей Киржачского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (2023 год) Не менее 70% детей Киржачского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (2024 год)		
1.7.	В не менее чем 7 образовательных организациях, расположенных в сельской местности на территории Киржачского района, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения.	01.09.2019 – 31.12.2024	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в образовательных организациях, расположенных в сельской местности на территории Киржачского района К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7 образовательных организациях не менее 837 детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.
1.8.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе	01.09.2019 – 31.12.2024	Внедрение к концу 2020 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	обновления образовательных программ		- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово- экономического управления, а также контроля качества.
1.9.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Киржачском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.	01.09.2019 – 31.12.2024	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных на территории Киржачского района, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
	К 2024 году обучающимся 5-11 классов в образовательных организациях Киржачского района предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.09.2019 – 31.12.2024	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

* Объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне.

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019**	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	- Не менее 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием; - Не менее 640 детей, охвачены деятельностью мобильного технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации; - Не менее 80 % обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию; - Не менее 175 детей, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»; - В не менее чем 7 образовательных организациях, расположенных в сельской местности на территории Киржачского района, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения	957,1	0	0	0	0	0	957,1

1.1.1.	федеральный бюджет	681,7	0	0	0	0	0	681,7
1.1.2.	областной бюджет	84,2	0	0	0	0	0	84,2
1.1.3.	бюджет муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области)	191,4	0	0	0	0	0	191,4
1.1.2.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		957,1	0	0	0	0	0	957,1
федеральный бюджет		681,5	0	0	0	0	0	681,5
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
областной бюджет		84,2	0	0	0	0	0	84,2
межбюджетные трансферты бюджета Владимирской области бюджету муниципального района		0	0	0	0	0	0	0
бюджет муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области)		191,4	0	0	0	0	0	191,4
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Кузицына Ольга Владимировна	начальник управления образования администрации Киржачского района	Резниченко Ж.Б., заместитель главы администрации района, руководитель аппарата	30
2.	Координатор муниципального проекта	Мищенко Александра Александровна	консультант по дополнительному образованию управления образования администрации Киржачского района	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	70

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3.	Руководитель муниципального проекта	Кузицына Ольга Владимировна	начальник управления образования администрации Киржачского района	Резниченко Ж.Б., заместитель главы района, руководитель аппарата	20
4.	Координатор муниципального проекта	Мищенко Александра Александровна	консультант по дополнительному образованию управления образования администрации Киржачского района	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	30
5.	Участник муниципального проекта	Колесникова Светлана Валерьевна	заместитель начальника управления образования	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	20
6.	Участник муниципального проекта	Соловьева Татьяна Владимировна	директор МКУ ЦРОДОУ	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	20
7.	Участник муниципального проекта	Цыганкова Ольга Владимировна	директор МБУ ЦБОМОУ	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	10
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием					
8.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мищенко Александра Александровна	консультант по дополнительному образованию управления образования администрации Киржачского района	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	50
9.	Участник муниципального проекта	Астахова Татьяна Викторовна	консультант по дошкольному образованию	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	30
10.	Участник	Соловьева Татьяна	директор МКУ ЦРОДОУ	Кузицына О. В., начальник	10

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	муниципального проекта	Владимировна		управления образования администрации Киржачского района	
11.	Участник муниципального проекта	Цыганкова Ольга Владимировна	директор МБУ ЦБОМОУ	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	10
Охват детей деятельностью мобильного технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации					
12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мищенко Александра Александровна	консультант по дополнительному образованию управления образования администрации Киржачского района	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	40
13.	Участник муниципального проекта	Соловьева Татьяна Владимировна	директор МКУ ЦРОДОУ	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	30
14.	Участник муниципального проекта	Астахова Татьяна Викторовна	консультант по дошкольному образования	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	20
15.	Участник муниципального проекта	Цыганкова Ольга Владимировна	директор МБУ ЦБОМОУ	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	10
Участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию;					
16.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мищенко Александра Александровна	консультант по дополнительному образованию управления образования администрации Киржачского района	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	50

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник муниципального проекта	Колесникова Светлана Валерьевна	заместитель начальника управления образования	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	30
18.	Участник муниципального проекта	Соловьева Татьяна Владимировна	директор МКУ ЦРОДОУ	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	20
Рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
19.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мищенко Александра Александровна	консультант по дополнительному образованию управления образования администрации Киржачского района	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	50
20.	Участник муниципального проекта	Колесникова Светлана Валерьевна	заместитель начальника управления образования	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	30
21.	Участник муниципального проекта	Соловьева Татьяна Владимировна	директор МКУ ЦРОДОУ	Кузицына О. В., начальник управления образования администрации Киржачского района	20

6. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики показателя
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %						
1.	Методика расчета показателя ($F_{доп}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{доп}$ = 71,5%	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Управление образования администрации Киржачского района Федеральная служба государственной статистики	По Киржачскому району	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), человек, накопительным итогом						
2.	$F_{кванториум} = \sum_{i=1}^{M} K_i$ где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)	0	Отчет в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Управление образования администрации Киржачского района	По Киржачскому району	1 раз в год

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики показателя
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек в год						
3.	$F_{оу}=\sum_{i=1}^{u} X_i$ где: X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов	45	Аналитические отчеты по количеству подключений к трансляции онлайн-урока	Управление образования администрации Киржачского района	По Киржачскому району	1 раз в год
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом						
4.	$F_{ббб}=X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению	0	Отчет Оператора проекта «Билет в будущее» о реализации соглашения о предоставлении субсидии на реализацию проекта по ранней	Управление образования администрации Киржачского района	По Киржачскому району	1 раз в год

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики показателя
	индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее»	Оператор проекта «Билет в будущее»		