

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента архитектуры и строительства
Владимирской области

УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель главы администрации Киржачского района

« » 20 г.
« » 20 г.


ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации национального (регионального) проекта
в части полномочий местного значения
«Жилье»

(подпись) / _____ /

№ п/п	Наименование результата. Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид документа и характеристика результата (отчет, акт и тд)	Уровень контроля	
		начало	окончание				
1	1	Совершенствование государственной поддержки строительства механизмов	3	4	5	6	7
1.1.	Формирование предложений по участию в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации по строительству объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры	01.01.2021	01.03.2021	-начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р. -начальник отдела капитального строительства МКУ «УЖКХИСКР» Шурьгина И.Н. -начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХИСКР» Лагутин А.А.	Предложения по участию в программных мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Первый заместитель главы администрации района	

1.2.	<p>Реализация мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» (мероприятия по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным многодетным семьям под жилищное строительство), в т.ч.:</p>	01.01.2021	31.12.2021	<p>-начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р. -начальник отдела капитального строительства МКУ «УЖКХАИСКР» Шурыгина И.Н. - начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР» Даугтин А.А.</p>	<p>Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям под жилищное строительство</p>	<p>Первый заместитель главы администрации района</p>
1.2.1	<p>Направление в ДАС АВО заявки на выделение средств областного бюджета для финансирования мероприятий</p>	01.06.2021	01.08.2021	<p>-начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р. -начальник отдела капитального строительства МКУ «УЖКХАИСКР» Шурыгина И.Н.</p>	<p>Заявки на участие</p>	<p>Первый заместитель главы администрации района</p>
1.2.2.	<p>Заключение соглашений с ДАС АВО</p>	ежегодно в течении 30 дней после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период		<p>-начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р. -начальник отдела капитального строительства МКУ «УЖКХАИСКР» Шурыгина И.Н.</p>	<p>Соглашение</p>	<p>ДАС АВО</p>
2	<p>Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых расположены природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение</p>					

2.1.	Реализация мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», в т.ч.:	01.01.2021	31.12.2021	-начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р. -начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХИСКР» Дягутин А.А.	Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности	Первый заместитель главы администрации района
2.1.1.	Направление в ДАС АВО заявки на выделение средств областного бюджета для финансирования мероприятий	01.06.2021	01.08.2021	-начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р. -начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХИСКР» Дягутин А.А.	Заявки на участие	Первый заместитель главы администрации района
2.1.2.	Заключение соглашений с ДАС АВО	ежегодно в течении 30 дней после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период		-начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р. -начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХИСКР» Дягутин А.А.	Соглашение	ДАС АВО
3.	Реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий					
3.1.	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей					
3.1.1.	Формирование и предоставление в КМТ АВО списка молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату	01.01.2021	15.06.2021	начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р.	Списки молодых семей	Первый заместитель главы администрации района
3.1.2.	Формирование и предоставление в ДСА АВО заявки на выделение средств из областного бюджета	15.06.2021	01.07.2021	начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р.	Заявки	Первый заместитель главы администрации района
3.1.3.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета	15.02.2021	01.03.2021	начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р.	Соглашение	ДАС АВО

3.1.4.	Предоставлены свидетельства о праве на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья	01.01.2021	31.12.2021	начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р.	Свидетельство о праве на социальную выплату	Первый заместитель главы администрации района
3.2.	Мероприятия по обеспечению жильем многодетных семей					
3.2.1	Формирование и утверждение списков участников многодетных семей	01.01.2021	01.07.2021	начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р.	Список многодетных семей	Первый заместитель главы администрации района
3.2.2.	Формирование и предоставление в ДАС АВО заявки на выделение средств из областного бюджета	15.07.2021	15.08.2021	начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р.	Заявка	Первый заместитель главы администрации района
3.2.3.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета	01.02.2021	01.03.2021	начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р.	Соглашение	ДАС АВО
3.2.4.	Предоставлены свидетельства о праве на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья	01.01.2021	31.12.2021	начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р.	Свидетельство о праве на социальную выплату	Первый заместитель главы администрации района
3.3.	Мероприятия по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством					
3.3.1.	Формирование и предоставление в ДАС АВО заявки на выделение средств на обеспечение жильем отдельных категорий граждан	01.01.2021	01.02.2021	начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р.	Заявка	Первый заместитель главы администрации района
3.3.2.	Формирование и предоставление в ДАС АВО списков граждан, изъявляющих желание получить субсидию	01.01.2021	01.07.2021	начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р.	Списки	Первый заместитель главы администрации района

3.3.3 Предоставление субсидий или единовременных денежных выплат на приобретение (строительство) жилья, свидетельств о праве на жилищную субсидию	01.01.2021	31.12.2021	начальник МКУ «УЖКХИСКР» Зотова И.Р.	НПА о предоставлении выплат, свидетельство	Первый заместитель главы администрации района
--	------------	------------	--	--	---

Подпись ответственного исполнителя

« _____ » _____ 20__ г.


