



ТВЕРЖДЕНО  
Начальник управления образования  
администрации Киржачского района  
О.В. Жузичкина  
(подпись)

« 02 » марта 2021 г.



СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования Владимирской области

Ирина В. А. Башева  
(подпись)

« 02 » марта 2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
по реализации регионального проекта  
«Цифровая образовательная среда»  
национального проекта «Образование»  
на территории Киржачского района  
на 2021-2023 г.г.

**Комплекс мер («дорожная карта»)  
по внедрению цифровой образовательной среды на 2021-2023 г.г.  
в общеобразовательных организациях Киржачского района**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1.	Определение должностного лица, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды на 2021-2023 г.г. в МО	Заместитель начальника УО	Распорядительный акт управления образования администрации Киржачского района	до 30.12.2020
2.	Объявление закупок товаров, работ, услуг по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	Руководитель общеобразовательной организации	Направление извещений о проведении закупок	до 01.04.2021
3.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	Руководитель общеобразовательной организации	Товарные накладные	до 20.08.2021
4.	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями	Заместитель начальника УО, руководитель общеобразовательной организации	Подготовка мониторинга по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	01.04.2021, 01.06.2021, 30.08.2021, 30.11.2021
5.	Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогов общего образования, в том числе по вопросам цифровизации отрасли образования и применения современных технологий в образовательной деятельности	МКУ ЦРОДОУ	Удостоверение о повышении квалификации	30.12.2021, далее по необходимости
6.	Презентации для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Заместитель начальника УО, руководитель	Публикация материалов через печатные СМИ, сетевые СМИ и	01.09.2021, далее по необходимости

		общеобразова тельной организации	Интернет- ресурсы, социальные сети	
--	--	--	--	--

Зам. начальника управления образования



Колесникова Светлана Валерьевна

(должность, подпись, ФИО ответственного за реализацию проекта)