



УТВЕРЖДЕНО  
Начальник управления образования  
администрации Киржачского района

*[Handwritten signature]*  
(подпись)  
«28» января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования Владимирской области



*[Handwritten signature]*  
(подпись)  
«28» января 2021 г.


**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
по реализации регионального проекта  
«Современная школа»  
национального проекта «Образование»  
на территории Киржачского района  
в 2021 году

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в  
 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и  
 малых городах, центров образования естественно-научной и  
 технологической направленностей «Точка роста»  
 в 2021 году**

№ п/ п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1.	1.Определение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее- Центр «Точка роста») 2. Утверждение перечня общеобразовательн ых организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»	Заместитель начальника УО по развитию материально- технической базы	Распорядительн ый акт управления образования администрации Киржачского района	до 30.01.2021
2.	Определение варианта утвержденного инфраструктурного листа	Руководитель общеобразовательн ой организации	Распорядительн ый акт ОО	до 30.01.2021
3.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию из федерального	МКУ ЦБОМОУ	Подписание Соглашения о предоставлении субсидии	до 01.02.2021

	бюджета и бюджета Владимирской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»			
4.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Руководитель общеобразовательной организации	Направление извещений о проведении закупок	до 01.03.2021
5.	Организация курсовой подготовки сотрудников Центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	МКУ ЦРОДОУ	Отчет по программам переподготовки кадров	до 25.08.2021
6.	Проведение работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Заместитель начальника УО по развитию материально-технической базы, руководитель общеобразовательной организации	Направление фотоматериалов, результатов мониторинга по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа 2021 года, далее ежегодно
7.	Начало работы Центра «Точка роста»	Руководитель общеобразовательной организации	Размещение информации в СМИ	до 01.09.2021
8.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей	Заместитель начальника УО по развитию материально-технической базы,	Направление отчета о выполнении показателей региональному	01.10.2021, далее ежеквартально

	создания и функционирования Центра «Точка роста»	руководитель общеобразовательн ой организации	оператору	
--	---	---	-----------	--

Зам. начальника управления образования по развитию МТБ  Нестерчук Наталья Николаевна  
(должность, подпись, ФИО ответственного за реализацию проекта)